

生产及试产 - 任务 #1861

任务 # 1852 (调试中): A7生产 (第五批)

A7组装及测试

2018-10-26 09:18 - 盘贵星

状态:	完结	开始日期:	2018-10-26
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	20%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2018-11-20 17:56 - 盘贵星

- 状态从新建变更为已发货

- % 完成从0变更为20

组装100台X100, 待测试。

#2 - 2018-11-24 17:46 - 盘贵星

- 文件生产故障机检测.xlsx 已添加

1、完成生产296台生产组装交付到公司, 2、烟台定制主机故障机维修5台, 详细测试原因见附件。

#3 - 2019-10-14 09:40 - om 经理1

- 状态从已发货变更为完结

文件

生产故障机检测.xlsx	10.9 KB	2018-11-24	盘贵星
--------------	---------	------------	-----