

智慧机房 V2.0 - 功能 #187

任务 # 1009 (已发货): 20170622 整理关闭

非定位漏水

2015-08-19 08:55 - 盘贵星

状态:	完结	开始日期:	2015-08-19
优先级:	普通	计划完成日期:	2015-09-16
指派给:	盘贵星	% 完成:	100%
类别:	硬件	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
非定位漏水编程及调试，完成初步功能测试，需要完善程序即可生产。			

历史记录

#1 - 2015-08-19 17:46 - om 经理1

- 状态从新建 变更为 已发货
- 指派给从 om 经理1 变更为 盘贵星

先通讯协议整理，试接入A6

#2 - 2015-09-09 09:28 - 盘贵星

- 计划完成日期从 2015-08-21 变更为 2015-09-16
- % 完成从 0 变更为 80

已完成功能验证设计及测试，等待评估通过进行小批量生产。

#3 - 2015-10-20 08:54 - 盘贵星

暂停该项工作。

#4 - 2016-04-15 18:25 - 盘贵星

- % 完成从 80 变更为 100

#5 - 2016-06-04 08:40 - 盘贵星

- 状态从 已发货 变更为 调试中

#6 - 2017-06-23 09:02 - om 经理1

- 状态从 调试中 变更为 完结
- 父任务 被设置为 #1009