

智慧机房 V2.0 - 支持 #188

广州红鹰公司订单

2015-08-19 16:28 - 吴容杜

状态:	完结	开始日期:	2015-08-19
优先级:	紧急	计划完成日期:	2015-08-20
指派给:	苏贵强	% 完成:	100%
类别:	软件	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述 领料测试, 有问题及时反馈。重点: 1、POST数据协议的编写; 2、内阻模块的功能测试。			
子任务:			
任务 # 189: 广州红鹰公司订单			完结
任务 # 190: 内阻测试状态一直告警, 且内阻数据显示异常			完结
支持 # 193: 广州红鹰订单页面整改			完结

历史记录

#1 - 2015-08-19 16:28 - 吴容杜

- % 完成 从 0 变更为 30

#2 - 2015-08-31 14:18 - 吴容杜

- 文件 A6数据上传.doc 已添加

A6数据上传说明

#3 - 2015-09-11 08:56 - 吴容杜

客户正尝试将我们的设备接入他们自己的系统。

#4 - 2016-05-06 14:39 - test u3

- 状态 从 新建 变更为 完结

无异常反馈 可关闭

文件

QQ图片20150819162708.png	8.23 KB	2015-08-19	吴容杜
A6数据上传.doc	31 KB	2015-08-31	吴容杜