

项目综合 - 支持 #1923

河北智远电子科技有限公司 OM20181116-07 (薛智垚)

2018-11-22 14:23 - 薛智垚

状态:	调试中	开始日期:	2018-11-22
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	薛智垚	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6 X100 台 1 2 电缆温度检测传感器 OM-T3 个 5 3 电缆温度检测主机 OM-I1 台 1 4 OMARA-智慧机房平台软件 V1.0 套 1 一、款项：已支付 二、发货时间：2018.11.24 三、技术部分：电缆温度检测传感器协议需要开发，协议在附件中。 四、收货地址及收货人：交货地址：河北省唐山市曹妃甸区广场街碧海云天视捷科技 收货人：吕浩然 联系方式：15003152233 五、快递方式：默认快递			

历史记录

#1 - 2018-11-24 11:58 - 王慧

- 文件 彩屏单机测温通讯规约V1.0.doc 已添加

#2 - 2018-11-24 15:34 - 王慧

无线温湿度主机 编号1286

#3 - 2018-11-24 17:08 - 韦士飞

经核对，两份协议是一致的。

#4 - 2018-11-26 09:49 - 李玲

- 跟踪从任务变更为支持

- 指派给从李玲变更为李军海

1.货已领，技术已完成检测。 2.发货韵达：3102162278673 3102162278672 3.主机SN：A0708181B190

#5 - 2018-11-27 09:38 - 李军海

- 状态从新建变更为已发货

- 指派给从李军海变更为杜小栋

- % 完成从0 变更为50

1.项目由杜小栋负责技术指导，请及时联系客户并将情况上传160 2.情况分为：预计调试时间、现场是否具备调试条件等

3.项目调试结束后，请及时填写《技术部售后资料收集记录表》，并上传

#6 - 2018-11-27 17:04 - 杜小栋

已联系客户 客户暂未收到货 暂未开始安装

#7 - 2019-02-01 11:24 - 李军海

现场客户联系方式：15003152233

#8 - 2019-07-24 10:29 - 杜小栋

- 状态从已发货变更为调试中

- % 完成从50 变更为100

已联系客户 已完成

#9 - 2020-05-09 09:31 - 杜小栋

- 指派给从 杜小栋 变更为 薛智垚

文件

A1 型无线测温带多种传感器-带通讯规约 说明书V1.3.pdf	4.71 MB	2018-11-22	薛智垚
彩屏单机测温通讯规约V1.0.doc	271 KB	2018-11-24	王慧