

生产及试产 - 任务 #1932

OM-TH100生产 (2000个, 第三批)

2018-11-27 17:36 - 盘贵星

状态:	调试中	开始日期:	2018-11-27
优先级:	普通	计划完成日期:	2019-01-20
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
子任务:			
任务 # 1933: OM-TH100采购计划			完结
任务 # 1934: OM-TH100PCB采购			完结
任务 # 1935: OM-TH100显示屏采购			完结
任务 # 1936: OM-TH100镜片采购			完结
任务 # 1937: OM-TH100外壳采购			完结
任务 # 1938: OM-TH100物料采购			完结
任务 # 1939: OM-TH100外协加工及组装			完结
任务 # 1940: OM-TH100老化及入库			完结

历史记录

#1 - 2018-11-28 09:56 - 盘贵星

- 文件 OM-TH100 生产流程计划表.xlsx 已添加

生产计划表

#2 - 2018-11-28 16:08 - om 经理1

- 项目从 智慧机房 V2.0 变更为 生产及试产

#3 - 2019-10-14 09:44 - om 经理1

- 状态从 新建 变更为 调试中

文件

OM-TH100生产流程计划表.xlsx	19.6 KB	2018-11-28	盘贵星
----------------------	---------	------------	-----