

生产及试产 - 任务 #1934

任务 # 1932 (调试中): OM-TH100生产 (2000个 , 第三批)

OM-TH100PCB采购

2018-11-27 17:37 - 盘 贵星

状态:	完结	开始日期:	2018-11-27
优先级:	普通	计划完成日期:	2018-11-27
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

- #1 - 2018-11-27 17:52 - 盘 贵星
- 计划完成日期 被设置为 2018-11-27
- 状态 从 新建 变更为 调试中
- % 完成 从 0 变更为 100

已经到货。

- #2 - 2019-10-14 09:36 - om 经理1
- 状态 从 调试中 变更为 完结