

生产及试产 - 任务 #1937

任务 # 1932 (调试中): OM-TH100生产（2000个，第三批）

OM-TH100外壳采购

2018-11-27 17:38 - 盘 贵星

状态:	完结	开始日期:	2018-11-27
优先级:	普通	计划完成日期:	2018-12-10
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2018-12-03 16:28 - 盘 贵星

- 计划完成日期 被设置为 2018-12-10
- 状态 从 新建 变更为 已发货

注意：1、外壳后盖端子位置的2条加强筋不够粗，两侧不够长，需要改进磨具。 2、合同已经签订。

#2 - 2019-10-14 09:36 - om 经理1

- 状态 从 已发货 变更为 完结