

生产及试产 - 任务 #1939

任务 # 1932 (调试中): OM-TH100生产 (2000个 , 第三批)

OM-TH100外协加工及组装

2018-11-27 17:39 - 盘 贵星

状态:	完结	开始日期:	2018-11-27
优先级:	普通	计划完成日期:	2019-01-20
指派给:	盘 贵星	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2018-12-03 16:22 - 盘 贵星

- 计划完成日期 被设置为 2019-01-20
- 状态 从 新建 变更为 已发货
- 指派给 被设置为 盘 贵星

已经点料发货到工厂，预计今天安排贴片。

#2 - 2019-10-14 09:37 - om 经理1

- 状态 从 已发货 变更为 完结