

生产及试产 - 任务 #1942

任务 # 1941 (调试中): 电池巡检模块试产

1、文件整理及采购计划

2018-11-27 17:44 - 盘贵星

状态:	完结	开始日期:	2018-11-27
优先级:	普通	计划完成日期:	2018-11-29
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2018-12-03 16:23 - 盘贵星

- 状态从新建变更为调试中

- % 完成从0变更为100

焊接bom及采购bom整理，已经提交SVN

#2 - 2019-10-14 09:38 - om 经理1

- 状态从调试中变更为完结