

生产及试产 - 任务 #1943

任务 # 1941 (调试中): 电池巡检模块试产

2、PCB外购

2018-11-27 17:44 - 盘 贵星

状态:	完结	开始日期:	2018-11-27
优先级:	普通	计划完成日期:	2018-12-01
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2018-12-03 16:24 - 盘 贵星

- 状态 从 新建 变更为 调试中

- % 完成 从 0 变更为 100

1、PCB下单及采购，已经到货。

#2 - 2019-10-14 09:38 - om 经理1

- 状态 从 调试中 变更为 完结