

生产及试产 - 任务 #1944

任务 # 1941 (调试中): 电池巡检模块试产

3、物料采购

2018-11-27 17:45 - 盘 贵星

状态:	完结	开始日期:	2018-11-27
优先级:	普通	计划完成日期:	2018-12-05
指派给:		% 完成:	70%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2018-12-03 16:25 - 盘 贵星

- 状态 从 新建 变更为 已发货
- % 完成 从 0 变更为 70

物料下单采购，已经完成下单，物料陆续返公司。

#2 - 2018-12-03 16:25 - 盘 贵星

- 计划完成日期 被设置为 2018-12-05

#3 - 2019-10-14 09:38 - om 经理1

- 状态 从 已发货 变更为 完结