

生产及试产 - 任务 #1945

任务 # 1941 (调试中): 电池巡检模块试产

4、外协生产对接

2018-11-27 17:45 - 盘 贵星

状态:	完结	开始日期:	2018-11-27
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2019-10-14 09:38 - om 经理1

- 状态 从 新建 变更为 完结