

项目综合 - 支持 #1949

深圳市安盈科技有限公司 合同编号：OM20181129-5 辛桂明 OM20190313-9

2018-11-29 13:43 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2018-11-29
优先级:	普通	计划完成日期:	2018-12-05
指派给:	王小京	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
智慧机房主机 OM-A6 X300 台 1 合同已签, 款已打 按照安盈的定制logo系统发货 甲方提供的交货地址 : 深圳市龙华新区腾龙路淘金地大厦B310 收货人: 张留杰 联系方式 : 18123797458			

历史记录

#1 - 2018-11-30 10:43 - 李军海

- 状态从 新建 变更为 已发货
- 指派给从 李玲 变更为 王小京
- % 完成从 0 变更为 40

王小京负责这个项目的跟进, 请知悉!

#2 - 2019-03-13 15:22 - 辛桂明

- 文件 SCA.ES 空调机组通信协议 (标准机组_V1.0).pdf 已添加
- 文件 UPS 常用通讯协议.pdf 已添加
- 主题从 深圳市安盈科技有限公司 合同编号: OM20181129-5 辛桂明 变更为 深圳市安盈科技有限公司 合同编号: OM20181129-5 辛桂明 OM20190313-9

客户增加接入UPS和精密空调协议, 请安排接入。合同已签, 货款已支付。

#3 - 2019-07-31 09:40 - 李军海

- 文件 通讯协议工频机.xls 已添加

#4 - 2019-08-01 17:37 - 王小京

- 文件 libomsm.so 已添加

#5 - 2019-08-01 17:39 - 王小京

- % 完成从 40 变更为 80

定制项空调调试好。UPS未调试好, 调试时间推后再约

#6 - 2020-01-13 10:27 - 王小京

- 状态从 已发货 变更为 调试中
- % 完成从 80 变更为 100

#7 - 2021-01-25 15:40 - 王小京

- 描述 已更新。
- 状态从 调试中 变更为 完结

文件

UPS常用通讯协议.pdf	189 KB	2019-03-13	辛桂明
SCA.ES空调机组通信协议 (标准机组_V1.0).pdf	490 KB	2019-03-13	辛桂明
通讯协议工频机.xls	149 KB	2019-07-31	李军海
libomsm.so	4.45 MB	2019-08-01	王小京