

## 项目综合 - 支持 #195

支持 # 879 (调试中): 成都旺辉 (四川华博正通) 项目统一管理

支持 # 191 (完结): 成都旺辉科技订单

## 大华网络摄像机视频的接入

2015-08-25 17:25 - 吴容杜

状态:	完结	开始日期:	2015-08-25
优先级:	紧急	计划完成日期:	2015-08-27
指派给:	罗善幸	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
大华摄像机已到货, 需要接入, 客户催得急, 作为紧急处理订单。望王经理安排处理。			

### 历史记录

#1 - 2015-08-25 18:30 - om 经理1

- 指派给 从 om 经理1 变更为 罗善幸

#2 - 2015-08-26 10:36 - om 经理1

- 父任务 从 #193 变更为 #191

#3 - 2015-08-26 17:51 - 罗善幸

- 状态 从 新建 变更为 调试中

#4 - 2015-08-31 14:13 - 吴容杜

- 状态 从 调试中 变更为 完结

#5 - 2015-09-06 10:29 - 罗善幸

- % 完成 从 0 变更为 100