

智慧机房 V2.0 - 功能 #196

支持 # 192 (完结): 75794部队订单

功能 # 194 (完结): 75794部队订单发电机协议接入

75794集中管理平台需要做相应的修改

2015-08-26 10:51 - 黄黄家庄

状态:	完结	开始日期:	2015-08-26
优先级:	普通	计划完成日期:	2015-09-02
指派给:	罗善幸	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
75794项目增加有门禁接入、发电机接入，因此集中管理平台需要做相应的修改以增加这两项功能。			

历史记录

#1 - 2015-09-02 08:34 - 罗善幸

- 状态从新建变更为已发货

- 指派给从om 经理1 变更为罗善幸

#2 - 2015-09-06 08:37 - 罗善幸

- 计划完成日期被设置为2015-09-02

- 状态从已发货变更为调试中

#3 - 2015-09-06 08:38 - 罗善幸

- % 完成从0 变更为100

#4 - 2016-05-06 14:42 - test u3

- 状态从调试中变更为完结

无异常反馈 可关闭

文件

75794清单1.png

691 KB

2015-08-26

黄黄家庄