

## 项目综合 - 任务 #1978

东方电子股份有限公司 合同编号：5100000029 （薛智垚）

2018-12-14 17:31 - 薛智垚

状态:	已发货	开始日期:	2018-12-14
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李玲	% 完成:	40%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.50 小时
<b>描述</b> 一、款项：合同已签，未支付款项。二、发货时间：2019.1.10 *三、技术部分：需要上传东方电子的传感器协议以及moubusTCP协议* 四、收货地址及收货人：交货地址：烟台市机场路2号烟台东方电子工业园 收货人：曹长宇 联系方式：0535-5520232 五、快递方式：默认快递 *六、交货方式：货物外包装需以中文注明 合同编号、物料编码、产品名称和型号、数量、WBS编码* *注意：主机和传感器正面不用印刷品牌标志，顶部或设备侧面贴上咱们公司名称、设备型号、序列号、产品名称及型号等。内部web 要中性的，尽量不要出现品牌标志*  _.序号 _产品名称 _型号 _单位 _数量 _WBS编码 _物料编码   .1 智慧机房主机 OM-A6 L100 台 59 国网山西充电站新建工程 210000505   _.2 一氧化碳传感器 OM-ACC-B110 台 58 国网山西充电站新建工程 210000506			

### 历史记录

#1 - 2018-12-20 17:23 - 李军海

- 状态从 新建 变更为 已发货

- % 完成 从 0 变更为 40

说明书跟薛智垚确认使用中！

#2 - 2019-04-01 16:59 - 薛智垚

- 文件 485锁标准版协议(2).doc 已添加

#3 - 2019-04-01 16:59 - 薛智垚

李经理，客户提出有个“车位锁协议”需要开发，请安排一下，谢谢！

#4 - 2019-04-01 17:06 - 薛智垚

车位锁需要增加控制功能，相关指令协议中有。

#5 - 2019-04-03 14:08 - 韦士飞

协议已接入。文件更新：\\192.168.3.160\可写\A9\patch-烟台东方瑞创达电子科技有限公司\#1978

#6 - 2019-04-04 18:16 - 王慧

主机车位锁调试还存在问题，主机系统卡顿，现场情况为：所有设备故障，主机页面卡顿，设备数量大概有六七个，而且主机重启后，很长时间不能打开主机web页面，可以ping通，但是不能访问，sys灯闪烁。

### 文件

东方电子-南宁迈世——双方盖章合同20181213.PDF	547 KB	2018-12-14	薛智垚
485锁标准版协议(2).doc	148 KB	2019-04-01	薛智垚