

生产及试产 - 生产/采购 #1980

X系列主机生产任务-20181217

2018-12-17 10:25 - 李军海

状态:	已发货	开始日期:	2018-12-17
优先级:	高	计划完成日期:	2018-12-28
指派给:	苏正成	% 完成:	30%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2018-12-17 10:30 - 李军海

- % 完成 从 0 变更为 30

刷机包统一刷:\192.168.3.160\可写\1-产品序列化刷机包\EPC-imx287\A6-X300\201809181030 请知悉!

#2 - 2018-12-26 09:37 - om 经理1

- 项目从智慧机房V2.0变更为生产及试产