

智慧机房 V2.0 - 任务 #200

兴安县政务服务机房监控

2015-09-06 13:37 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2015-09-07
优先级:	紧急	计划完成日期:	2015-09-08
指派给:	苏贵强	% 完成:	100%
类别:	硬件	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
吴经理： 你好！兴安县政务服务要实施机房监控项目，要上门安装，详情请看采购的领料单。UPS协议 查看附件，谢谢！			
子任务:			
任务 # 205: 兴安县政务服务机房ups接入			完结

历史记录

#1 - 2015-09-07 09:52 - om 经理1

协议是否一致可以对比，一个是已经整理的技术文档，另一个就是现在你们发的PDF，注意对比

#2 - 2015-09-07 17:59 - 吴容杜

- 指派给从 吴容杜 变更为 苏贵强

苏贵强负责设备调试及现场安装，已提交具体计划。

#3 - 2016-05-06 16:55 - test u3

- 状态从 新建 变更为 完结

已经实施 无异常反馈 可关闭

文件

MHC1~3K通讯协议中文版.pdf	233 KB	2015-09-06	辛桂明
--------------------	--------	------------	-----