

项目综合 - 支持 #2026

支持 # 1812 (已发货): 陕西西展科技信息有限公司 OM-20181008-3 (翁毅)

陕西西展科技信息有限公司 OM-20181225-1 (翁毅)

2018-12-25 15:07 - 翁毅

状态:	完结	开始日期:	2018-12-25
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	翁毅	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	48.00 小时
描述			
序号 品名 型号 单位 数量 1 报警主机 OM-B4 台 1 一、款项: 已支付 二、发货时间: 2018.12.25 三、技术部分: 中性包装, 合格证及说明书均为中性。 四、收货地址及收货人: 交货地址: 陕西省宝鸡市麟游县两亭镇 园子沟煤矿 (麟北煤业) / 郭宝强 13299123586 五、快递方式: 默认快递			

历史记录

#1 - 2018-12-25 18:54 - 农能艺

韵达 (西安) 3102232673915

#2 - 2018-12-26 11:34 - 农能艺

上面的单号错了。正确的是 韵达 (西安) 3102232673914

#3 - 2018-12-27 10:46 - 翁毅

- 文件 艾特网能Cool Row5000(金戈)变频Modbus 监控协议V1.3.pdf 已添加

- 文件 麟游寄存器地址.rar 已添加

#4 - 2018-12-27 14:33 - 李军海

- 状态从 新建 变更为 已发货

- 指派给从 李军海 变更为 张定岩

#5 - 2018-12-27 14:33 - 李军海

- % 完成从 0 变更为 30

#6 - 2018-12-27 14:34 - 李军海

张工, 请安排开发!

#7 - 2018-12-27 17:09 - 王慧

艾特网能金戈已开发 编号:4395

#8 - 2018-12-28 14:56 - 王慧

- 文件 #2026.rar 已添加

#9 - 2018-12-28 14:57 - 王慧

- 文件 已删除 (#2026.rar)

#10 - 2018-12-29 13:59 - 王慧

- 状态从 已发货 变更为 调试中

- 指派给从 张定岩 变更为 翁毅

- % 完成从 30 变更为 100

四个协议已全部调试完成，项目已完结。

#11 - 2018-12-29 17:10 - 王慧

- 文件 艾特网能Cool Smart3000(小金刚)DX定频 Modbus 监控协议V1.1.pdf 已添加

#12 - 2019-06-13 10:44 - 翁毅

- 状态从 调试中 变更为 完结

文件

艾特网能Cool Row5000(金戈)变频 Modbus 监控协议V1.3.pdf	573 KB	2018-12-27	翁毅
麟游寄存器地址.rar	42.1 KB	2018-12-27	翁毅
艾特网能Cool Smart3000(小金刚)DX定频 Modbus 监控协议V1.1.pdf	543 KB	2018-12-29	王慧