

项目综合 - 支持 #2043

任务 # 2077 (已发货): 宁波梅兰信息技术有限公司 项目统一管理 (辛桂明)

宁波梅兰信息技术有限公司 开化财税动环项目 合同编号 : OM20190103-8 辛桂明

2019-01-05 09:37 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2019-01-05
优先级:	高	计划完成日期:	2019-01-29
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1 智慧机房主机 OM-A6 X300 台 1 2 GSM短信报警模块 OM-B2 台 1 3 精密空调检测模块 定制 套 1 4 市电检测模块 定制 套 1 合同已盖章, 客户下周一2019年1月7日上班盖章并支付预付款 按客户定制要求发货, 预付款已支付, 今日 (2019年1月7日) 发货: 软件刷没有限制接入UPS和精密空调数量的软件 logo 用客户约顿的LOGO 嵌入式一体化集中监控管理主机 Yeton-III logo 用客户约顿的LOGO 短信电话模块 YD-GSM/YD-TEL 另外, 补发9张贴, 上次发的货物标贴上是我们的logo, 补发标贴如下 logo 用客户约顿的LOGO 名称: 485转TCP/IP 型号: YD-ZL30C 4张 logo 用客户约顿的LOGO 名称: 232转TCP/IP 型号: YD-ZL30C 5张 甲方提供的交货地址: 浙江省宁波市鄞州区恒业大厦7楼701室 收货人: 汪斯善 联系方式: 15728013039			

历史记录

#1 - 2019-01-08 09:17 - 韩建萍

1、货已领, 技术已测试 2、主机SN:A0711184A286 3、货发韵达单号: 3102255337264

#2 - 2019-01-29 15:04 - 韦士飞

- 父任务 被设置为 #2077

#3 - 2019-02-14 10:26 - 王慧

- 状态从 新建 变更为 已发货

- 指派给从 李玲 变更为 杜小栋

- % 完成从 0 变更为 20

#4 - 2019-02-19 09:47 - 王慧

协议已交由王小京开发。

#5 - 2019-03-26 08:55 - 辛桂明

- 主题从 宁波梅兰信息技术有限公司 开化财税动环项目 合同编号 : OM20190103-8 变更为 宁波梅兰信息技术有限公司 开化财税动环项目 合同编号 : OM20190103-8 辛桂明

#6 - 2020-01-10 16:02 - 杜小栋

- 状态从 已发货 变更为 调试中

- % 完成从 20 变更为 100

#7 - 2020-05-09 09:07 - 杜小栋

- 指派给从 杜小栋 变更为 辛桂明

#8 - 2020-05-09 09:26 - 辛桂明

- 状态从 调试中 变更为 完结

文件

FR-UK3310K-160K(V5.0)上位机Modbus通信协议001.pdf	515 KB	2019-01-05	辛桂明
通讯协议.pdf	2.6 MB	2019-01-05	辛桂明
约顿LOGO.cdr	2.06 MB	2019-01-05	辛桂明