

智慧机房 V2.0 - 任务 #205

任务 # 200 (完结): 兴安县政务服务机房监控

兴安县政务服务机房ups接入

2015-09-07 09:46 - 苏贵强

状态:	完结	开始日期:	2015-09-07
优先级:	紧急	计划完成日期:	2015-09-08
指派给:	test u3	% 完成:	90%
类别:	软件	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
ups协议如附件			

历史记录

#1 - 2015-09-07 09:51 - om 经理1

- 计划完成日期 被设置为 2015-09-08
- 状态从 新建 变更为 调试中
- 指派给从 om 经理1 变更为 test u3
- % 完成从 0 变更为 90

该山特型号协议与现有的一致,可直接接入,请验证

#2 - 2016-05-06 14:38 - test u3

- 状态从 调试中 变更为 完结

无异常反馈 可关闭

文件

MHC1~3K通讯协议中文版.pdf	233 KB	2015-09-07	苏贵强
--------------------	--------	------------	-----