

## 项目综合 - 任务 #2077

### 宁波梅兰信息技术有限公司 项目统一管理 (辛桂明)

2019-01-29 15:03 - 韦士飞

状态:	已发货	开始日期:	2018-12-18
优先级:	高	计划完成日期:	2019-01-30
指派给:		% 完成:	90%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
描述			
子任务:			
支持 # 2050: 宁波梅兰信息技术有限公司 余姚二院项目 合同编号: OM20190108-7 辛桂明			完结
支持 # 2043: 宁波梅兰信息技术有限公司 开化财税动环项目 合同编号: OM20190103-8 辛桂明			完结
支持 # 2033: 宁波梅兰信息技术有限公司 合同编号: OM20181229-5 辛桂明			完结
支持 # 2017: 宁波梅兰信息技术有限公司 舟山报社项目 合同编号: OM20181221-7 辛桂明			已发货
支持 # 1984: 宁波梅兰信息技术有限公司 第一医院动环 合同编号: OM20181218-6 (辛桂明)			调试中
支持 # 1983: 宁波梅兰信息技术有限公司 OM20181218-5 辛桂明			完结

#### 历史记录

#1 - 2019-02-13 14:24 - 李季祯

- 主题从 宁波梅兰信息技术有限公司 项目统一管理 变更为 宁波梅兰信息技术有限公司 项目统一管理 (辛桂明)

#2 - 2019-02-18 14:25 - 韦士飞

Post数据为空现象问题已解决,原因是由于传感器还没有采集到,而没采集到的数据为空,则导致Post数据上传的相应数据为空。已增加没有采集的传感器数据检测,未采集到的数据不上传。平台上也需要做相应的检测处理。Post程序已更新:  
\\192.168.3.160\可写\A9\patch-宁波梅兰3D图分类温湿度显示实时数据漏水3D名称增加图片

#3 - 2019-05-05 12:04 - 李军海

- 状态从 新建 变更为 已发货

梅兰集中平台目前反馈2个问题: 1.报警机制对于组权限没有作用,属于平台1个BUG,平台上需要增加该功能; 2.平台需要增加平安信息功能;