

智慧机房 V2.0 - 功能 #208

功能 # 206 (完结): 深圳金众物业配电房监控二次需求

SMElec电能数据增强

2015-09-09 09:33 - om 经理1

状态:	完结	开始日期:	2015-09-09
优先级:	普通	计划完成日期:	2015-09-11
指派给:	test u3	% 完成:	90%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述 现实现为每月数据保存, 用户需要能按期间查询, 保存方式改为每天保存用电量 参考 http://omara-4360/redmine/issues/180			

历史记录

#1 - 2015-09-10 08:32 - 罗 善幸

- 计划完成日期 从 2015-09-15 变更为 2015-09-11

- 状态 从 新建 变更为 已发货

#2 - 2015-09-11 18:17 - 罗 善幸

- % 完成 从 0 变更为 100

#3 - 2015-09-11 18:35 - 罗 善幸

- 状态 从 已发货 变更为 调试中

#4 - 2015-09-28 10:49 - om 经理1

- % 完成 从 100 变更为 90

用户还需要按月 季度 方式查询, 具体问吴

#5 - 2016-04-15 18:32 - om 经理1

集中端动态查询 慢

#6 - 2016-05-06 16:08 - test u3

- 状态 从 调试中 变更为 完结

- 指派给 从 罗 善幸 变更为 test u3

已经实施 可先关闭