

## 智慧机房 V2.0 - 功能 #2089

功能 # 2042 (调试中): OM-100非定位漏水传感器

### 3、PCB下单，元器件采购

2019-02-18 17:40 - 张定岩

状态:	完结	开始日期:	2019-02-21
优先级:	普通	计划完成日期:	2019-02-21
指派给:	张定岩	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
电路板下单制板，所需元器件采购			

#### 历史记录

#1 - 2019-03-02 10:00 - 张定岩

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2019-04-12 10:14 - 张定岩

- 状态 从 新建 变更为 调试中

已经进入生产阶段

#3 - 2019-05-10 14:03 - om 经理1

- 状态 从 调试中 变更为 完结