智慧机房 V2.0 - 任务 #210

生产/采购#80(完结): A6生产

按咨询建议检测核心板电源波纹,及检测底板波纹,跟踪频繁重启的板子电压曲线

2015-09-09 09:50 - om 经理1

状态: 完结 开始日期: 2015-09-09 优先级: 普通 计划完成日期: 2015-09-16 指派给: 盘 贵星 % 完成: 100% 类别: 预期时间: 0.00 小时 目标版本: 耗时: 0.00 小时

描述

方法:示波器交流档

历史记录

#1 - 2015-09-09 09:57 - 盘 贵星

要检测电源纹波需要有比较好的示波器,按理来说做硬件嵌入式设计有个比较好的示波器是很有用的。

#2 - 2015-09-09 10:19 - om 经理1

已经联系示波器,下午去拿

#3 - 2015-09-29 16:16 - 盘 贵星

- % 完成 从 0 变更为 100

已完成纹波测试并提交给主管。

#4 - 2017-02-06 13:35 - om 经理1

- 状态 从 新建 变更为 完结

2025-04-12 1/1