

智慧机房 V2.0 - 支持 #212

生产/采购 # 80 (完结): A6生产

问题解决报告跟踪，记下已解决的问题及解决方式方法

2015-09-09 09:56 - om 经理1

状态:	完结	开始日期:	2015-09-09
优先级:	普通	计划完成日期:	2015-10-10
指派给:	盘 贵星	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2015-09-09 14:59 - 盘 贵星

2416核心板死机排查，更具目前厂家反馈，新的核心板flash和旧版本不一样，经核实200pcs新板的flash和以前不同，需要新的内核，等待经理更换好新的内核重新测试一遍。

#2 - 2015-09-29 16:17 - 盘 贵星

- 计划完成日期 被设置为2015-10-10

- % 完成 从 0 变更为 30

已找出原因，是flash读写死机，正在等在厂家解决。

#3 - 2015-10-08 16:03 - 盘 贵星

跟进厂家对核心板测试，目前不确定是flash问题还是驱动问题，和我们一起生产的核心板另外客户用linux操作系统暂时没有发现类似我们死机的问题，硕数赵总建议我们更换操作系统。

#4 - 2016-04-15 18:26 - 盘 贵星

- % 完成 从 30 变更为 100

#5 - 2017-02-06 13:36 - om 经理1

- 状态 从 新建 变更为 完结