

智慧机房 V2.0 - 任务 #2128

重瀚科技短信电话模块测试

2019-03-18 10:31 - 苏正成

状态:	新建	开始日期:	2019-03-18
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	苏正成	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2019-03-18 10:32 - 苏正成

- 文件 Chonghan_CHM3_Wireless_Modem_Usermanual_Ch_V02.00.pdf 已添加

- 文件 Chonghan_CHM3G7Z19_LTE_Modem_Datasheet_Ch_V02.00.pdf 已添加

#2 - 2019-03-18 10:39 - 苏正成

- % 完成 从 0 变更为 30

使用移动卡已成功发送英文短信、中文短信、超长短信、读短信、电话语音播报功能

#3 - 2019-03-18 11:14 - 苏正成

协议15页的协议说明前缀0051000b81改为0031000b81才可发送短信

#4 - 2019-03-18 14:00 - 苏正成

- % 完成 从 30 变更为 60

使用联通卡测试英文短信、中文短信、超长短信、读短信、电话语音播报功能正常

#5 - 2019-03-18 14:05 - 苏正成

- % 完成 从 60 变更为 100

使用电信卡已成功发送英文短信、中文短信、读短信、电话语音播报功能正常，超长短信不正常，大部分不能正常接收，或者几条合并成一条，根据厂家反馈，长短信有部分城市的部分运营商支持不是很好，地方不同支持不同，使用上尽量避免长短信

#6 - 2019-03-19 14:49 - 韦士飞

协议已接入，文件更新：\\192.168.3.160\可写\A9\patch-201903191445 重瀚科技短信电话模块

文件

Chonghan_CHM3G7Z19_LTE_Modem_Datasheet_Ch_V02.00.pdf	397 KB	2019-03-18	苏正成
Chonghan_CHM3_Wireless_Modem_Usermanual_Ch_V02.00.pdf	2.57 MB	2019-03-18	苏正成