

智慧机房 V2.0 - 任务 #2138

任务 # 2135 (已发货): 主机功能优化修改测试

3、门禁功能

2019-03-21 09:12 - 李军海

状态:	完结	开始日期:	2019-03-21
优先级:	普通	计划完成日期:	2019-03-22
指派给:	李军海	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
已搭建微耕门禁平台WEB部署：192.168.0.58，将网页嵌入即可			

历史记录

#1 - 2019-03-21 09:12 - 李军海

- 指派给从李军海变更为韦士飞

#2 - 2019-03-21 09:13 - 李军海

- 主题从门禁功能变更为3、门禁功能

#3 - 2019-03-21 10:34 - 韦士飞

- 文件 A3-3328.asp 已添加

- 计划完成日期被设置为2019-03-22

- 指派给从韦士飞变更为李军海

- % 完成从0变更为80

页面已接入

#4 - 2019-03-22 10:15 - 韦士飞

- 文件已删除(A3-3328.asp)

#5 - 2019-03-22 10:16 - 韦士飞

- 文件 A3-3331.asp 已添加

#6 - 2019-03-22 15:11 - 李军海

门禁测试目前正常！

#7 - 2019-03-27 10:12 - 李军海

- 文件 门禁接入ip方式.zip 已添加

#8 - 2019-06-05 14:18 - 李军海

- 状态从已发货变更为调试中

- % 完成从80变更为100

#9 - 2019-06-06 09:25 - om 经理1

- 状态从调试中变更为完结

文件

A3-3331.asp	4.21 KB	2019-03-22	韦士飞
门禁接入ip方式.zip	1.04 MB	2019-03-27	李军海