

项目综合 - 支持 #2153

宁波梅兰信息技术有限公司

卓振协议接入

合同编号：OM20190321-9 辛桂明

2019-03-25 15:22 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2019-03-25
优先级:	普通	计划完成日期:	2019-04-02
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
卓振协议对接，协议请看附件，请安排接入。			

历史记录

#1 - 2019-04-01 18:00 - 张定岩

协议已开发，上传至：\\192.168.3.160\可写\A9\patch-宁波梅兰信息技术有限公司\#2153

#2 - 2019-04-04 09:31 - 王慧

- 状态从新建变更为已发货

- % 完成从0变更为30

根据实际情况，按照设备个数上传方式，即每个设备开发一次，设备old已经规定好写死，若设备地址更改，则需要更改设备的old，更新SM.def文件。

#3 - 2019-04-22 17:48 - 杜小栋

现在存在以下问题 post上传字节不完整 会造成数据出现null post上传数据会中断 大部分会在3分钟左右恢复 个别设备会超过5分钟 造成设备故障 微信小程序无法运行

#4 - 2019-05-31 11:57 - 杜小栋

存在微信小程序停止问题（运行大概一个月时间，微信停止） 客户需要作出说明 并从根本上解决问题

#5 - 2020-01-10 14:14 - 杜小栋

- 状态从已发货变更为调试中

- 指派给从王慧变更为杜小栋

- % 完成从30变更为100

#6 - 2020-04-03 09:43 - 王慧

- 文件梅兰北仓.zip已添加

#7 - 2020-05-09 09:24 - 杜小栋

- 指派给从杜小栋变更为辛桂明

#8 - 2020-05-09 09:29 - 辛桂明

- 状态从调试中变更为完结

文件

卓振智能网络设备SNMP协议.pdf	237 KB	2019-03-25	辛桂明
梅兰北仓.zip	244 KB	2020-04-03	王慧