

项目综合 - 支持 #225

支持 # 878 (完结): 深圳安盈科技 项目统一管理

深圳安盈科技 机房监控项目

2015-09-15 09:08 - 辛 桂明

状态:	完结	开始日期:	2015-09-15
优先级:	普通	计划完成日期:	2015-09-22
指派给:	李 军海	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
吴经理： 你好！深圳安盈现有个机房监控项目，具体设备清单 请看附件中的领料单。UPS和精密空调协议客户那边还没有提供，现在先把所有硬件设备测试好，客户下午过来取货，UPS和精密空调只能做好后远程升级。另外，客户要接入他们的温湿度传感器，协议跟我们用的一样，还有就是 漏水接到开关量转换模块上。再一个就是要换软件logo, 请看附件中客户的logo。最后一个是全部产品要中性包装，包括标贴等。希望尽快安排，谢谢！			
子任务:			
功能 # 226: 深圳安盈9.15订单UPS及空调接入			完结

历史记录

#1 - 2015-09-15 14:27 - 吴 容杜

硬件部分已领料测试完毕。设备正常。

#2 - 2015-09-16 09:33 - 吴 容杜

- 指派给 从 吴 容杜 变更为 李 军海

已发货。UPS及空调的接入继续跟进。

#3 - 2016-05-06 16:42 - test u3

- 状态 从 新建 变更为 完结

已经实施 可先关闭

#4 - 2017-04-07 09:18 - om 经理1

- 项目 从 智慧机房 V2.0 变更为 项目综合

- 主题 从 深圳安盈机房监控项目 变更为 深圳安盈科技 机房监控项目

- 父任务 被设置为 #878

文件

领料单.xlsx	12.4 KB	2015-09-15	辛 桂明
LOGO.jpg	328 KB	2015-09-15	辛 桂明