

项目综合 - 支持 #2269

陕西西展科技信息有限公司 OM-20190516-1 (翁毅)

2019-05-16 14:23 - 翁毅

| | | | |
|--|-----|---------|------------|
| 状态: | 调试中 | 开始日期: | 2019-05-16 |
| 优先级: | 普通 | 计划完成日期: | |
| 指派给: | 韦士飞 | % 完成: | 0% |
| 类别: | | 预期时间: | 0.00 小时 |
| 目标版本: | | 耗时: | 0.00 小时 |
| 描述 | | | |
| 原整体采购主机安装调试支持, 共三个协议, 两个已开发, 一个未开发协议收费 | | | |

历史记录

#1 - 2019-05-27 13:49 - 李军海

- 状态从 新建 变更为 已发货
- 指派给从 李军海 变更为 杜小栋

杜小栋, 负责这个项目的跟进, 请知悉!

#2 - 2019-05-31 12:00 - 杜小栋

需要安排 标准通讯协议-变频行级精密空调.doc (414.92 KB) 30K模块化UPS MODBUS协议(V1.2).doc (1.819 MB) 标准通讯协议-机架式精密空调_V3.xls
请知悉!

#3 - 2019-06-05 10:16 - 李军海

- 指派给从 杜小栋 变更为 韦士飞

请安排协议开发!

#4 - 2019-06-05 10:33 - 李军海

李军海 写到: > 项目情况如下: 1.《标准通讯协议-变频行级精密空调.doc》未开发过, 请安排开发; 2.《30K模块化UPS MODBUS协议(V1.2).doc》已经接入过, 编号=818-0; 3.《标准通讯协议-机架式精密空调_V3.xls》未开发过, 请安排开发。 以上, 请知悉!

#5 - 2019-06-11 16:47 - 张定岩

协议已开发, 协议位置: \\192.168.3.160\可写\A9\patch-陕西西展科技信息有限公司#2269

#6 - 2019-09-17 10:14 - 杜小栋

《标准通讯协议-变频行级精密空调.doc》 存在问题需要调整修改 预计今天需要

#7 - 2020-01-10 15:11 - 杜小栋

- 状态从 已发货 变更为 调试中

文件

| | | | |
|------------------------------|---------|------------|----|
| 标准通讯协议-变频行级精密空调.doc | 415 KB | 2019-05-16 | 翁毅 |
| 30K模块化UPS MODBUS协议(V1.2).doc | 1.82 MB | 2019-05-16 | 翁毅 |
| 标准通讯协议-机架式精密空调_V3.xls | 55 KB | 2019-05-16 | 翁毅 |