

项目综合 - 支持 #2272

陕西西展科技信息有限公司 OM-20190517-1 (翁毅)

2019-05-17 15:56 - 翁毅

状态:	调试中	开始日期:	2019-05-17
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	翁毅	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
序号 品名 型号 单位 数量 1 联通短信平台对接 2 集中管理平台升级2.0版本 一、款项：待支付 二、发货时间：2019.05.23 三、技术部分：系统logo为易事特 四、收货地址及收货人：无 五、快递方式：无			

历史记录

#1 - 2019-05-20 10:00 - 翁毅

款已付，请安排开发，项目现场联系人：常工 18192120735

#2 - 2019-05-27 13:45 - 李军海

- 状态从新建变更为已发货

- 指派给从李军海变更为杜小栋

- % 完成从0变更为30

杜小栋，负责跟进这个项目，请知悉！

#3 - 2019-05-27 16:46 - 杜小栋

- % 完成从30变更为90

平台一升级完成

#4 - 2019-07-24 10:41 - 杜小栋

- 状态从已发货变更为调试中

- % 完成从90变更为100

已完成

#5 - 2020-05-09 09:32 - 杜小栋

- 指派给从杜小栋变更为翁毅

#6 - 2020-05-19 10:10 - 谢学龙

- 文件 多功能电力仪表-1688-compressed.pdf 已添加

- 文件 EA66系列项目-Modbus协议(800K)-U.pdf 已添加

文件

5.0平台接口规范3.6.1(https)(1).doc	437 KB	2019-05-17	翁毅
多功能电力仪表-1688-compressed.pdf	6.7 MB	2020-05-19	谢学龙
EA66系列项目-Modbus协议(800K)-U.pdf	769 KB	2020-05-19	谢学龙