

智慧机房 V2.0 - 功能 #229

支持 # 228 (完结): 新乡金鹤公司订单

新乡金鹤公司订单UPS接入

2015-09-18 11:12 - 吴容杜

状态:	完结	开始日期:	2015-09-18
优先级:	普通	计划完成日期:	2015-09-22
指派给:	om 经理1	% 完成:	80%
类别:	软件	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
王经理： 新乡金鹤订单的UPS需要接入，请安排，谢谢！			

历史记录

#1 - 2015-09-22 15:02 - om 经理1

- 状态从 *新建* 变更为 *调试中*

兼容山特，按山特配置，看实际情况是否需要修改

#2 - 2015-09-22 16:24 - 苏贵强

- % 完成从 0 变更为 80

UPS待验证

#3 - 2016-05-06 14:34 - test u3

- 状态从 *调试中* 变更为 *完结*

无后续反馈 可关闭

文件

3100UPS通讯协议.docx

19.7 KB

2015-09-18

吴容杜