

智慧机房 V2.0 - 生产/采购 #2308

OM-B5/OM-B3试产

2019-06-06 11:19 - 韦银剑

状态:	调试中	开始日期:	2019-06-03
优先级:	普通	计划完成日期:	2019-07-23
指派给:	韦银剑	% 完成:	98%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	67.00 小时
描述			
OM-B5试产100台。 OM-B3试产100台。			
子任务:			
生产/采购 # 2309: OM-B5/OM-B3机箱加工采购			完结
生产/采购 # 2310: OM-B5/OM-B3 4G模块采购			完结
生产/采购 # 2311: OM-B5/OM-B3 PCB打板			完结
生产/采购 # 2312: OM-B5/OM-B3物料采购			完结
生产/采购 # 2313: OM-B5/OM-B3 工装工具定制			完结
生产/采购 # 2314: OM-B5/OM-B3 包装盒定制			完结
生产/采购 # 2315: OM-B5/OM-B3 说明书编写			完结
生产/采购 # 2316: OM-B5/OM-B3 联系SMT工厂			完结
生产/采购 # 2317: OM-B5/OM-B3 物料清点			完结
生产/采购 # 2320: OM-B5/OM-B3 生产物料移交到SMT工厂, SMT开始贴装			完结
生产/采购 # 2321: OM-B5/OM-B3 工厂组装			完结
生产/采购 # 2423: OM-B5/OM-B3 入库测试			已发货

历史记录

#1 - 2019-07-09 10:17 - 韦银剑

- 指派给 被设置为 苏正成

#2 - 2019-09-04 17:09 - 苏正成

- 状态从 已发货 变更为 调试中

- 指派给从 苏正成 变更为 韦银剑

产品已入库, 96个良品, 4个不良品