

## 智慧机房 V2.0 - 生产/采购 #2309

生产/采购 # 2308 (调试中): OM-B5/OM-B3试产

### OM-B5/OM-B3机箱加工采购

2019-06-06 11:36 - 韦银剑

状态:	完结	开始日期:	2019-06-03
优先级:	普通	计划完成日期:	2019-06-25
指派给:	韦银剑	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
由于面板需要开孔和添加丝印，所以需要和厂家联系加工，这得考虑交货周期。			

#### 历史记录

#1 - 2019-06-06 16:41 - 韦银剑

- 指派给 被设置为 韦银剑

#2 - 2019-07-09 10:18 - 韦银剑

- 状态从 已发货 变更为 调试中

- % 完成从 30 变更为 100

#3 - 2019-11-08 14:04 - om 经理1

- 状态从 调试中 变更为 完结