

## 智慧机房 V2.0 - 生产/采购 #2313

生产/采购 # 2308 (调试中): OM-B5/OM-B3试产

### OM-B5/OM-B3 工装工具定制

2019-06-06 11:53 - 韦银剑

状态:	完结	开始日期:	2019-06-10
优先级:	普通	计划完成日期:	2019-06-17
指派给:	苏正成	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
联系厂家定制, 需要准备电路板 (PCBA) 发给厂家, 同时把PCB文件发给厂家			

#### 历史记录

#1 - 2019-06-10 09:30 - 韦银剑

- 状态从新建变更为已发货
- 指派给被设置为苏正成

#2 - 2019-07-09 10:15 - 韦银剑

- 状态从已发货变更为调试中
- % 完成从0变更为100

#3 - 2019-11-08 14:05 - om 经理1

- 状态从调试中变更为完结