

智慧机房 V2.0 - 生产/采购 #2314

生产/采购 # 2308 (调试中): OM-B5/OM-B3试产

OM-B5/OM-B3 包装盒定制

2019-06-06 11:55 - 韦银剑

状态:	完结	开始日期:	2019-06-10
优先级:	普通	计划完成日期:	2019-06-17
指派给:	韦银剑	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	7.00 小时
描述			
包装盒定制, 包括包装盒内部的防震海绵			

历史记录

#1 - 2019-06-10 09:30 - 韦银剑

- 状态从新建变更为已发货

- 指派给被设置为苏正成

#2 - 2019-06-15 10:47 - 苏正成

- % 完成从0变更为20

已将产品发往工厂设计包装

#3 - 2019-09-04 17:11 - 苏正成

- 状态从已发货变更为调试中

- % 完成从20变更为100

包装盒已由工厂设计并生产交货

#4 - 2019-09-04 17:14 - 苏正成

- 指派给从苏正成变更为韦银剑

#5 - 2019-11-08 14:05 - om 经理1

- 状态从调试中变更为完结