

智慧机房 V2.0 - 生产/采购 #2320

生产/采购 # 2308 (调试中): OM-B5/OM-B3试产

OM-B5/OM-B3 生产物料移交到SMT工厂，SMT开始贴装

2019-06-06 16:24 - 韦银剑

状态:	完结	开始日期:	2019-06-18
优先级:	普通	计划完成日期:	2019-06-25
指派给:	苏正成	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
生产物料移交到SMT工厂，SMT开始贴装			

历史记录

#1 - 2019-07-09 10:17 - 韦银剑

- 状态从新建变更为调试中

- % 完成从0变更为100

#2 - 2019-07-09 10:17 - 韦银剑

- 指派给被设置为苏正成

#3 - 2019-11-08 14:06 - om 经理1

- 状态从调试中变更为完结