

## 智慧机房 V2.0 - 生产/采购 #2321

生产/采购 # 2308 (调试中): OM-B5/OM-B3试产

### OM-B5/OM-B3 工厂组装

2019-06-06 16:26 - 韦银剑

状态:	完结	开始日期:	2019-06-25
优先级:	普通	计划完成日期:	2019-06-30
指派给:	韦银剑	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	10.00 小时
<b>描述</b>			
由于机箱大概在这个时间点到货，所以这时候物料才齐全。			

#### 历史记录

#1 - 2019-07-09 10:17 - 韦银剑

- 状态从新建变更为已发货
- 指派给被设置为苏正成
- % 完成从0变更为30

#2 - 2019-09-04 17:15 - 苏正成

- 状态从已发货变更为调试中
- 指派给从苏正成变更为韦银剑
- % 完成从30变更为100

7.19已由工厂加工并运回

#3 - 2019-11-08 14:06 - om 经理1

- 状态从调试中变更为完结