

智慧机房 V2.0 - 任务 #2333

生产/采购 # 2340 (新建): 室外一体化机

室外一体化机柜协议开发

2019-06-15 09:45 - 张定岩

状态:	完结	开始日期:	2019-06-15
优先级:	普通	计划完成日期:	2019-06-15
指派给:	张定岩	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2019-06-15 09:47 - 张定岩

- 文件 patch-室外一体机机柜协议.rar 已添加
- 状态从 已发货 变更为 调试中
- % 完成 从 0 变更为 100

采用普通接入方式开发, 已经开发完毕。

#2 - 2019-06-18 09:50 - 张定岩

- 主题从 室外一体机协议开发 变更为 室外一体化机柜协议开发

#3 - 2019-06-18 14:09 - 韦士飞

- 父任务 被设置为 #2340

#4 - 2019-11-08 14:24 - om 经理1

- 状态从 调试中 变更为 完结

文件

ET2017-Modbus通信协议.doc	65.5 KB	2019-06-15	张定岩
深圳易通技术股份有限公司UPS通信协议.doc	85.5 KB	2019-06-15	张定岩
patch-室外一体机机柜协议.rar	743 KB	2019-06-15	张定岩