

智慧机房 V2.0 - 支持 #236

支持 # 235 (完结): 恩施科联商贸项目

恩施订单硬件设备测试

2015-09-25 09:29 - 吴容杜

状态:	完结	开始日期:	2015-09-28
优先级:	紧急	计划完成日期:	2015-09-30
指派给:	苏贵强	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
领料后进行设备测试。			
子任务:			
支持 # 240: 恩施科联商贸公司UPS接入			完结

历史记录

#1 - 2015-09-28 10:54 - 辛桂明

- 文件 54252217f1758.png 已添加

- 文件 EA660系列产品通信协议.rar 已添加

请查收附件中的UPS接口协议和客户要改的LOGO，产品包装中性。

#2 - 2016-05-07 12:24 - om 经理1

- 状态从新建变更为完结

已经实施 无其他反馈 可关闭

文件

54252217f1758.png	8.48 KB	2015-09-28	辛桂明
EA660系列产品通信协议.rar	722 KB	2015-09-28	辛桂明