

## 智慧机房 V2.0 - 生产/采购 #239

### A6生产gsm问题排故

2015-09-28 10:34 - 盘 贵星

状态:	完结	开始日期:	2015-09-28
优先级:	普通	计划完成日期:	2015-11-11
指派给:	盘 贵星	% 完成:	100%
类别:	硬件	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

#### 历史记录

#1 - 2015-09-28 10:41 - 盘 贵星

- 主题从 A6生产gsm 变更为 A6生产gsm问题排故
- 计划完成日期被设置为 2015-09-28
- 类别被设置为 硬件
- 指派给被设置为 om 经理1
- % 完成从 0 变更为 100

A6生产GSM问题，GSM不能开机的换2台和不能注册到网络的更换1台全部正常，说明GSM品质有问题可能性比较大。

#2 - 2015-10-14 18:13 - om 经理1

- 指派给从 om 经理1 变更为 盘 贵星
- % 完成从 100 变更为 90

比率是多少 问下提供商一般出现比率是多少

#3 - 2015-10-29 14:01 - 盘 贵星

GSM问题测试，对不能打电话的板子拆下1个GSM模块，重新焊接上去。同样不可以打电话，确定排除不是生产焊接问题，是GSM模块本身质量问题，已经寄了2张回去给代理商检测。

#4 - 2015-11-11 11:00 - 盘 贵星

- 计划完成日期从 2015-09-28 变更为 2015-11-11
- % 完成从 90 变更为 100

完成申请不良品全部返修。

#5 - 2016-05-11 11:00 - 盘 贵星

- 状态从 新建 变更为 完结