

智慧机房 V2.0 - 支持 #240

支持 # 235 (完结): 恩施科联商贸项目

支持 # 236 (完结): 恩施订单硬件设备测试

恩施科联商贸公司UPS接入

2015-09-28 14:01 - 苏贵强

状态:	完结	开始日期:	2015-09-28
优先级:	紧急	计划完成日期:	2015-09-30
指派给:	罗善幸	% 完成:	0%
类别:	软件	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
协议已经上传到附件			

历史记录

#1 - 2015-10-14 18:11 - om 经理1

- 指派给 从 om 经理1 变更为 罗善幸

#2 - 2016-05-07 12:23 - om 经理1

- 状态 从 新建 变更为 完结

已经实施 无其他反馈 可关闭

文件

EA660系列产品通信协议.rar

722 KB

2015-09-28

苏贵强