

## 智慧机房 V2.0 - 功能 #241

### 深圳金众物业集中端功能改进

2015-09-29 08:45 - 辛 桂明

状态:	完结	开始日期:	2015-09-29
优先级:	普通	计划完成日期:	2015-10-23
指派给:	罗 善幸	% 完成:	100%
类别:	软件	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
吴经理： 你好！深圳金众物业管理需要接入集中端+定制 报表，请提交给研发部处理。谢谢！			

#### 历史记录

#1 - 2015-09-29 08:53 - 吴容杜

- 指派给从 吴容杜 变更为 om 经理1

已与罗经理沟通此事，表示节后交付。

#2 - 2015-10-19 00:01 - om 经理1

- 指派给从 om 经理1 变更为 罗善幸

#3 - 2015-10-23 17:20 - 罗善幸

- 计划完成日期从 2015-10-09 变更为 2015-10-23

- 状态从 新建 变更为 调试中

- % 完成从 0 变更为 100

#4 - 2016-05-06 14:33 - test u3

- 状态从 调试中 变更为 完结

具体功能未记录 近期已经改进 可关闭