

智慧机房 V2.0 - 任务 #2420

OM-B7项目研发

2019-07-20 11:54 - 韦银剑

状态:	已发货	开始日期:	2019-07-16
优先级:	普通	计划完成日期:	2019-08-30
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
子任务:			
任务 # 2421: 1、原理图设计			完结
任务 # 2474: 02 B7 Linux内核定制			完结
任务 # 2476: 3、PCB设计			完结
任务 # 2515: 4、硬件调试			完结

历史记录

#1 - 2019-10-09 17:46 - 韦士飞

从9月30日开始测试，至今未见异常

#2 - 2019-10-15 17:22 - 韦士飞

- 文件 实测测试报告—OM-B7.xlsx 已添加

B7实测无异常

#3 - 2019-11-26 14:56 - 韦士飞

米尔版本驱动已开发完成

#4 - 2019-11-26 17:32 - 韦银剑

焊接完成米尔版的B7，还没跑软件

#5 - 2019-11-29 17:16 - 韦士飞

米尔核发版本Linux驱动及文件系统定制完成，初步测试相关功能操作正常。主机已接入传感器进入长测测试。

文件

实测测试报告—OM-B7.xlsx	128 KB	2019-10-15	韦士飞
-------------------	--------	------------	-----