

智慧机房 V2.0 - 任务 #2421

任务 # 2420 (已发货): OM-B7项目研发

1、原理图设计

2019-07-20 11:57 - 韦银剑

状态:	完结	开始日期:	2019-07-16
优先级:	普通	计划完成日期:	2019-07-26
指派给:	韦银剑	% 完成:	90%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2019-07-20 14:06 - 韦银剑

早上转移去检测摄像头,把能用的挑出来,不能用的,给仓库做报废处理

#2 - 2019-07-22 19:01 - 韦银剑

- % 完成 从 0 变更为 10

完成以太网芯片设计,网口设计

#3 - 2019-07-24 18:08 - 韦银剑

- 文件 B7原理图目录.png 已添加

- % 完成 从 10 变更为 70

OM-B7原理图完成70%,由于这次需要模块化功能原理图,导致细分比较多,进程相对慢一些,但是对后期作用很大。

#4 - 2019-08-06 17:47 - 韦银剑

- % 完成 从 70 变更为 80

1、完成核心板顶层设计,并对PCIe接口进行了定义 2、添加了一下电路,增加电路的稳定性

#5 - 2019-08-07 17:40 - 韦银剑

- % 完成 从 80 变更为 90

做好了核心板顶层设计和扩散板顶层设计,外部接线端子也画完成 还差B7最顶层设计(即把核心板和扩展板连接)

#6 - 2019-10-16 17:49 - 韦银剑

- 指派给 被设置为 韦银剑

#7 - 2019-11-08 14:32 - om 经理1

- 状态 从 已发货 变更为 完结

文件

B7原理图目录.png	13.5 KB	2019-07-24	韦银剑
-------------	---------	------------	-----