

## 智慧机房 V2.0 - 支持 #244

### 内蒙古阿拉善盟地税局机房监控项目

2015-09-29 13:42 - 辛 桂明

状态:	完结	开始日期:	2015-09-29
优先级:	普通	计划完成日期:	2015-10-14
指派给:	黄 黄家庄	% 完成:	100%
类别:	硬件	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
吴经理： 你好！请查看领料单以及附件中的 列头柜和精密空调的协议，并安排相关硬件 和软件接入。谢谢！			
<b>子任务:</b>			
功能 # 245: 内蒙古阿拉善盟地税局设备接入			完结

#### 历史记录

#1 - 2015-10-08 08:37 - 吴 容杜

- 指派给从 吴 容杜 变更为 黄 黄家庄

硬件设备调试。

#2 - 2016-05-06 14:27 - test u3

- 状态从 新建 变更为 完结

已经使用 反馈不清 先关闭

#### 文件

领料单.xlsx	12.5 KB	2015-09-29	辛 桂明
PEX通信协议.7z	14.9 KB	2015-09-29	辛 桂明
通讯协议LT1(2).jpg	221 KB	2015-09-29	辛 桂明
通讯协议LT1(1).jpg	541 KB	2015-09-29	辛 桂明