

智慧机房 V2.0 - 任务 #2474

任务 # 2420 (已发货): OM-B7项目研发

02 B7 Linux内核定制

2019-08-12 17:50 - 韦士飞

状态:	完结	开始日期:	2019-08-05
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	韦士飞	% 完成:	70%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
B7主机内核定制，现串口、USB、实时时钟、SD卡功能已正常。网编可加载但未联通。			

历史记录

#1 - 2019-08-12 17:50 - 韦士飞

- 开始日期 从 2019-08-12 变更为 2019-08-05

#2 - 2019-08-13 15:27 - 韦士飞

- % 完成 从 0 变更为 60

实时时钟功能已正常，通过周立功EPC-287工控板测试正常。

#3 - 2019-08-14 13:54 - 韦士飞

- % 完成 从 60 变更为 70

网络功能已正常，通过周立功EPC-287工控板测试验证正常。可Ping通外网。

#4 - 2019-08-14 15:15 - 韦士飞

核心板挂载芯片外部看门狗控制功能已正常，在周立功EPC-287工控板测试验证通过。

#5 - 2019-08-14 17:29 - 韦士飞

板载LED与蜂鸣器功能正常，，在周立功EPC-287工控板测试验证通过。

#6 - 2019-11-08 14:33 - om 经理1

- 状态 从 已发货 变更为 完结