

智慧机房 V2.0 - 功能 #251

南宁安道美宏智能科技订单门禁接入

2015-10-12 17:06 - 吴容杜

状态:	完结	开始日期:	2015-10-12
优先级:	紧急	计划完成日期:	2015-10-16
指派给:	罗善幸	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
王经理： 南宁安道美宏智能科技订单需要接入微耕门禁系统，协议文件较大，不能上传，使用的是A6，望尽快安排！			

历史记录

#1 - 2015-10-12 17:21 - om 经理1

- 文件 01短报文协议(基础).rar 已添加
- 指派给 从 om 经理1 变更为 罗善幸
- 优先级 从 高 变更为 紧急

按1.7功能去最后一条门禁记录，详细包可找吴

#2 - 2015-10-13 08:42 - 罗善幸

- 状态 从 新建 变更为 已发货

#3 - 2015-10-14 18:25 - 罗善幸

- 状态 从 已发货 变更为 调试中
- % 完成 从 0 变更为 100

微耕门禁系统 SMCARD_W 编号3 对应页面 A3-3331 #define SMCARD_W (SMKIND_ICCARD + 3) // 3331 已上传整合到VSS中

#4 - 2016-05-06 14:45 - test u3

- 状态 从 调试中 变更为 完结

已经实施 无异常反馈 可关闭

文件

01短报文协议(基础).rar	1.45 MB	2015-10-12	om 经理1
-----------------	---------	------------	--------