

智慧机房 V2.0 - 功能 #252

omDb A6 Linux移植

2015-10-13 10:20 - 韦士飞

状态:	完结	开始日期:	2015-10-12
优先级:	普通	计划完成日期:	2015-10-21
指派给:	韦士飞	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2015-10-14 18:11 - 韦士飞

- 计划完成日期从 2015-10-13 变更为 2015-10-21

#2 - 2015-11-20 14:11 - om 经理1

- 状态从 新建 变更为 完结

linux已经在整体测试中